

СОГЛАСОВАНО

И.о. заведующего автономным муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 5 «Солнышко»

Н.Г. Степина

«28» августа 2025 года



УТВЕРЖДАЮ

Глава Крестецкого муниципального округа

С.А. Яковлев

«28» августа 2025 года



Дорожная карта
по проведению капитального ремонта,
обеспечению средствами обучения и воспитания
в 2026 году
автономного муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 5 «Солнышко»
по адресу: 175461, Новгородская область, р.п. Крестцы, ул. Лесная, д. № 42

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5
1	Определение сроков проведения капитального ремонта исходя из проектно-сметной документации	До 30 сентября 2025 года	Председатель комитета образования Администрации Крестецкого муниципального округа (далее председатель комитета образования)	
2	Определение вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ	До 01 сентября 2025 года	Председатель комитета образования, и.о. заведующего автономным муниципальным дошкольным образовательным учреждением	

			«Детский сад № 5 «Солнышко» (далее и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»)	
3	Осуществление закупочных процедур по капитальному ремонту зданий			
3.1	Подготовка документации о закупке по проведению капитального ремонта здания	До 29 сентября 2025	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
3.2	Направление на согласование документации о закупке по проведению капитального ремонта здания в Совет муниципальных образований и министерство образования	До 01 октября 2025	Председатель комитета образования	
3.3	Размещение извещения о закупке	До 22 октября 2025	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
3.4	Размещение протокола рассмотрения заявок	До 29 ноября 2025	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
3.5	Заключение договора	До 05 декабря 2025	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
3.6	Установление четкого графика производства работ, подписанного заказчиком и подрядчиком (виды работ, стоимость работ, сроки выполнения работ, кассовое исполнение, численность рабочих)	декабрь 2025	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
4	Внесение изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности	Декабрь 2025	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
5	Заключение договора на строительный надзор	Декабрь 2025	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
6	Подготовка муниципальных нормативных	Декабрь	Председатель комитета образования	

	правовых актов о закрытии образовательного учреждения на капитальный ремонт, об организации образовательного процесса	2025		
7	Создание штаба родительского контроля.	Ноябрь 2025	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
8	Согласование внутренних цветовых решений со штабом родительского контроля	Декабрь 2025	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
9	Согласование с министерством строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области (с главным архитектором Новгородской области) цветов фасада	-	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	Выполнено (письмо министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.05.2024 № СА-4869-И)
10	Организация складирования мебели и оборудования на период капитального ремонта	Декабрь 2025, январь 2026	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
11	Начало ремонтных работ	12 января 2026		
12	Осуществление закупочных процедур по приобретению средств обучения и воспитания			
12.1	Проведение инвентаризации оборудования и мебели	До 01 декабря 2025	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
12.2	Подготовка перечня мебели и оборудования, необходимых к приобретению	До 01 декабря	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	

12.3	Подготовка документации о закупке мебели и оборудования	2025 До 01 марта 2026	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
12.4	Проведение процедур закупки мебели и оборудования	Март-май 2026	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
13	Осуществление закупочных процедур по приобретению средств по обеспечению антитеррористической защищенности	июнь 2026	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
14	Обучение педагогических работников	В течение 2026 года	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
15	Обновление информационных материалов	август 2026	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
16	Окончание ремонтных работ	До 24 августа 2025	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко», подрядчик	
17	Подписание документов (КС)	До 05 сентября 2026	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко», подрядчик	
18	Оплата контракта (окончательный расчет)	До 20 сентября 2026	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	
19	Возобновление образовательного процесса	01 сентября 2026	и.о. заведующего АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»	